

CRONOGRAMA DE PROJETO LUMEN STORE:

Tarefa	Estimativa	Período
Criar estrutura inicial do projeto	P	Semana 1
Criar tela de Login	P	1 dia e meio
Configurar autenticação de usuário	M	3 dias
Criar tela de Cadastro	P	poucas horas
Criar tela Home	M	1 dia
Criar listagem de Produtos	M	1 dia
Criar tela de Detalhes do Produto	P	menos de um dia
Criar busca de produtos	P	poucas horas
Criar Carrinho de Compras	M	3 dias
Criar tela Minha Conta	P	poucas horas
Criar cadastro/edição de endereço	P	poucas horas
Criar tela de Checkout	M	3 dias
Integrar API de Pagamento	G	7 dias
Integrar API de Frete/Envio	M	3 dias
Criar sistema de Cupons	M	3 dias
Criar sistema de Avaliações	M	3 dias
Criar tela Meus Pedidos	M	3 dias
Criar confirmação de pedido	P	1 dia
Conectar aplicativo ao banco/API	G	1 semana
Realizar testes básicos do aplicativo	M	3 dias
Corrigir erros encontrados	M	3 dias

Gerar versão Android para testes	P	1 dia
----------------------------------	---	-------